

# 桃木疙瘩鸡博士农场项目 绩效评价报告

项目名称：博士农场奖补资金项目

项目单位：涞源县农业农村局

委托单位：涞源县财政局

评价机构：河北正祥会计师事务所有限责任公司

评价时间：二〇二四年九月



# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、项目基本情况.....               | 1  |
| (一) 项目总体目标和意义.....          | 1  |
| (二) 项目概况.....               | 2  |
| (三) 项目预算.....               | 2  |
| (四) 项目成本支出.....             | 2  |
| (五) 项目绩效目标.....             | 2  |
| 二、绩效评价工作情况.....             | 2  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围.....       | 2  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法..... | 3  |
| (三) 绩效评价工作过程.....           | 4  |
| 三、综合评价情况及评价结论.....          | 5  |
| (一) 绩效评价结果.....             | 5  |
| (二) 绩效评价结论.....             | 5  |
| 四、绩效评价指标分析情况.....           | 5  |
| (一) 项目决策指标分析.....           | 5  |
| (二) 项目过程指标分析.....           | 7  |
| (三) 项目产出指标分析.....           | 9  |
| (四) 项目效益指标分析.....           | 10 |
| 五、存在问题和建议.....              | 11 |
| (一) 存在问题.....               | 11 |
| (二) 建议.....                 | 11 |
| 六、绩效评价结果应用建议.....           | 12 |
| 七、其他说明事项.....               | 12 |

# 河北正祥会计师事务所有限责任公司

Hebei Zhengxiang Certified Public Account' s Office Limited Company

正祥专审字（2024）第 A-0673 号

\*\*\*\*\*

## 博士农场奖补资金项目 绩效评价报告

涞源县财政局：

我们接受贵单位的委托，对涞源县农业农村局2023年博士农场奖补资金项目（以下简称“博士农场项目”）的具体实施情况进行绩效评价。与绩效评价有关的项目资料由涞源县农业农村局和实施主体河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司提供，并对其真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对博士农场项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的，在评价工作中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括查看资料、检查账簿凭证、调查访谈等我们认为的必要评价手段，具体评价情况汇总如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目总体目标和意义

河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司通过 1-3 年的时间，将依托“桃木疙瘩”屠宰加工项目，通过构建预制菜产业链融合上游蔬菜种植业、畜牧养殖业、水产养殖业和调味品生产业，形成预制成品菜，进而依靠冷链配送至京津冀都市经济圈，依托北京市农林科学院信息技术研究中心专家提供技术支撑，为企业搭建以预制菜新

产品为核心的优势特色农产品产业链。

## （二）项目概况

建设食品供应链和可追溯系统一套，投资 40 万元；研发实验室设备 18 万元；实验用黄羽鸡 30 万元；用于开展实验鸡饲料 42 万元。开展技术培训 4 次，培训农民 300 人。

## （三）项目预算

博士农场项目总投资 130 万元，其中奖补资金 100 万元，用于建设食品链和可追溯系统、研发实验室设备、实验鸡饲料，30 万元自筹资金用于购买实验用黄羽鸡。

## （四）项目成本支出

2023 年 10 月 12 月涞源县农业局支付给河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司奖补资金 1,000,000.00 元。

截至 2024 年 4 月 30 日河北桃木疙瘩农业科技股份有限公司支付 793,673.90 元，其中购买设备 188,800.00 元，技术服务费 192,164.90 元，饲料款 412,709.00 元。

## （五）项目绩效目标

建设博士农场项目，大力推动当地畜牧业发展，为农户提供更多的就业和创业机会。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

本次绩效评价，坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从项目决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等四个方面，对项目进行绩效评价。为加强财政资金的管理，提高财

政资金使用效益，更好地开展工作活动，提供决策参考。

## 2. 绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价对象和范围是涞源县 2023 年博士农场项目奖补资金。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

(2) 重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益。

(4) 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

#### 2. 绩效评价指标体系

根据项目资金绩效评价要求，涞源县 2023 年博士农场项目奖补资金绩效评价指标体系由决策、过程、产出、效益等 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标组成，评价指标满分为 100 分。其中，决策指标 22 分、过程指标 24 分、产出指标 24 分、效益指标 30 分。根据第三级指标设定评价标准，具体指标和评价标准见附件《涞源县 2023 年博士农场项目绩效评价指标体系》。

#### 3. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与重点评价相结合，运用因素分析法、专家评议法、比较法和公众评判法等方法开展

评价工作。

(1) 因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 专家评议法。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行评估分析，评价绩效目标实现程度。

(3) 比较法。通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

(4) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 4. 评分计算方法

得分计算公式为：

项目得分=Σ一级指标分值；

一级指标分值=Σ二级指标分值；

二级指标分值=Σ三级指标分值；

#### 5. 评价结果认定

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个等次。具体认定标准如下：

| 档次 | 优   | 良          | 中          | 差   |
|----|-----|------------|------------|-----|
| 分值 | ≥90 | (90>, ≥80) | (80>, ≥60) | <60 |

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 绩效评价前期准备阶段

收集、查阅与评价项目有关的文件，听取相关部门对项目情况介绍，根据需要实地了解项目实施具体情况。组织相关人员制定绩效评价工作实施方案，设计绩效评价指标体系和绩效评价调查问卷，确定评价方法、工

作流程、工作进度安排、评价重点等内容。

### 2. 项目实施单位评价资料准备阶段

项目实施单位按照绩效评价需准备资料清单，收集整理相关文件、账簿、凭证及项目实施情况的佐证资料，并将相关资料报送评价组。

### 3. 实施绩效评价阶段

评价组进场开展绩效评价工作，主要通过查阅资料、社会调查、数据整理分析等方法，组织专家和评价组成员对绩效评价指标逐项进行打分。为了解项目实施情况，评价组将向受益群众进行社会调查，通过调查问卷的方式，了解受益群众对项目实施的意见、建议和满意度情况。

### 4. 总结绩效评价结果

根据项目评价情况结合评分结果，进行综合分析评价，完成涞源县2023年博士农场项目绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）绩效评价结果

经过综合评价，涞源县2023年博士农场项目绩效评价总得分为82.38分，评定等级为“良”（见后附件）。

### （二）绩效评价结论

通过涞源县2023年博士农场项目的建设，在一定程度上促进了涞源县农业现代化、提升农民收入、减少贫困人口方面发挥了作用。通过其创新的经营模式和高效的产业链建设，增加农户收入，为乡村振兴注入了强劲动力。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策指标分析

项目决策指标共3个二级指标6个三级指标，标准分22分；实

实际得分 22 分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 实际得分 |
|------|----|------|----|---------|----|------|
| 决策   | 22 | 项目立项 | 8  | 立项依据充分性 | 4  | 4    |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 4  | 4    |
|      |    | 绩效目标 | 8  | 绩效目标合理性 | 4  | 4    |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 4  | 4    |
|      |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性 | 3  | 3    |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 3  | 3    |
| 合计   | 22 |      | 22 |         | 22 | 22   |

### 1. 立项依据充分性

2023 年 8 月 31 日涞源县人民政府下达《涞源县 2023 年度财政涉农资金统筹整合调整使用实施方案》的通知(涞政办[2023]78 号), 博士农场项目资金 100 万元。

2023 年 9 月 10 日涞源县农业农村局发布博士农场奖补项目公示。

涞源县 2023 年博士农场项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 符合行业发展规划和政策要求; 与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则。

综上, 立项依据充分性指标得 4 分。

### 2. 立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求。

综上, 立项程序规范性指标得 4 分。

### 3. 绩效目标合理性

涞源县 2023 年博士农场项目的建设, 在一定程度上促进了涞源

县农业现代化、提升农民收入、减少贫困人口方面发挥了作用。通过其创新的经营模式和高效的产业链建设，增加农户收入，为乡村振兴注入了强劲动力。项目绩效目标与项目实施内容基本相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上，绩效目标合理性指标得 4 分。

#### 4. 绩效指标明确性

涞源县 2023 年博士农场项目绩效指标：（1）产出指标：该项目已按计划完成且完成质量达标率达到 100%；（2）满意度指标：受益群众满意率  $\geq 95\%$ 。

综上，绩效指标明确性指标得 4 分。

#### 5. 预算编制科学性

涞源县 2023 年博士农场项目资金批复奖补资金 100 万元，项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上，预算编制科学性指标得 3 分。

#### 6. 资金分配合理性

涞源县 2023 年博士农场项目资金主要用于建设食品链和可追溯系统、研发实验室设备、实验鸡饲料。

综上，资金分配合理性指标得 3 分。

### （二）项目过程指标分析

项目过程指标共 2 个二级指标 5 个三级指标，标准分 24 分；实际得分 16.50 分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 实际得分  |
|------|----|------|----|---------|----|-------|
| 过程   | 24 | 资金管理 | 16 | 资金到位率   | 4  | 4     |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 4     |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 8  | 1.5   |
|      |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性 | 4  | 4     |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 4  | 3     |
| 合计   | 24 |      | 24 |         | 24 | 16.50 |

### 1. 资金到位率

涞政办[2023]78号文件预算安排涞源县2023年博士农场项目奖补资金1,000,000.00元。

2023年10月12日涞源县财政局向涞源县农业农村局拨付博士农场奖补资金1,000,000.00元。

涞源县2023年博士农场项目资金到位率  
 $=1000000.00/1000000.00*100\%=100\%$ 。

综上，资金到位率指标得4分。

### 2. 预算执行率

涞源县农业农村局共收到2023年博士农场奖补资金1,000,000.00元。

截至2024年4月30日涞源县农业农村局向河北桃木疙瘩股份有限公司支付奖补资金1,000,000.00元。

涞源县2023年博士农场奖补项目预算执行率  
 $=1000000.00/1000000.00*100\%=100\%$ 。

综上，预算执行率指标得4分。

### 3. 资金使用合规性

资金支出合规方面：①项目实施方案中约定购买鸡苗（提供的图片为雏鸡苗），发票为青年鸡，图片与发票不相符；②资金使用支出与实施方案不一致；③未对项目资金设专账管理。

综上，资金使用合规性指标得 1.50 分。

#### 4. 管理制度健全性

具有相应的财务管理制度且内容合法、合规、完整；具有相应的业务管理制度其内容合法、合规、完整。

综上，管理制度健全性指标得 4 分。

#### 5. 制度执行有效性

遵守相关法律法规，项目调整及支出调整手续完备，验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。存在的问题：（1）提出项目验收合格后，需进行项目结算评审（资金支出审计报告封面的二维码显示的报告日期与实际报告日期不一致），扣 1 分。

综上，制度执行有效性指标得 3 分。

### （三）项目产出指标分析

项目产出指标共 3 个二级指标 3 个三级指标，标准分 24 分，实际得分 16.39 分；

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 实际得分  |
|------|----|------|----|-------|----|-------|
| 产出   | 24 | 产出数量 | 8  | 实际完成率 | 8  | 4.88  |
|      |    | 产出质量 | 8  | 质量达标率 | 8  | 8     |
|      |    | 产出时效 | 8  | 完成及时性 | 8  | 3     |
| 合计   | 24 |      | 24 |       | 24 | 15.88 |

#### 1. 产出数量指标

截止 2024 年 4 月 30 日项目实施主体实际支出资金 79.37 万元（实际支付资金 87.58 万扣除未计入博士农场项目的资金山东山本环保科技有限公司 8.21 万元），达到项目总投资投入的 61.05%。

综上，产出数量指标得 4.88 分。

### 2. 产出质量指标

2023 年 10 月 12 日涞源县农业农村局对涞源县 2023 年博士农场项目进行验收，验收组认为项目符合方案安排，同意验收。质量达标率 100%。

综上，产出质量指标得 8 分。

### 3. 产出时效指标

涞源县农业农村局 2023 年 10 月 12 日完成验收，但 2023 年 11 月 2 日和 21 日采购饲料 223,600.00 元，超出验收时间。

综上，产出时效指标得 3 分。

## （四）项目效益指标分析

项目效益指标共 2 个二级指标 3 个三级指标，标准分 30 分，实际得分 28 分；

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 实际得分 |
|------|----|------|----|-------|----|------|
| 效益   | 30 | 项目效益 | 20 | 经济效益  | 10 | 9    |
|      |    |      |    | 社会效益  | 10 | 9    |
|      |    | 满意度  | 10 | 群众满意度 | 10 | 10   |
| 合计   | 30 |      | 30 |       | 30 | 28   |

### 1. 经济效益

项目的完成改善了村民的收入，在减少贫困人口方面发挥了作用，提高了当地村民的就业率。

综上，经济效益指标得 9 分。

## 2. 社会效益

博士农场项目的实施促进涞源农业现代化。

综上，社会效益指标得 9 分。

## 3. 群众满意度

### (1) 服务对象满意度指标的目标值设定情况

群众满意度 $\geq$ 95%。

### (2) 实际完成情况

评价组分别对 6 名群众进行了问卷调查，对博士农场项目满意 6 人，不满意 0 人，群众满意度达到 100%。

综上，群众满意度指标得 10 分。

## 五、存在问题和建议

### (一) 存在问题

从绩效评价情况看，涞源县 2023 年博士农场项目的实施取得了良好的效果，但是仍存在以下问题：

1. 资金支出后管理不严，项目实施主体未完全按照项目实施方案使用资金。

2. 项目资料管理不规范。

### (二) 建议

1. 严格按照“涞源县农业农村局财政涉农衔接资金项目实施管理制度”的相关规定实施。

2. 规范资金支出管理。

3. 完善项目档案管理。

## 六、绩效评价结果应用建议

建设博士农场项目，大力推动当地畜牧业发展，为农户提供更多的就业和创业机会。对于绩效评价中发现的问题，项目实施单位应及时进行整改。

## 七、其他说明事项

1. 本项目绩效评价工作组和绩效评价专家组的法律责任是对本结论所述评价目的下的项目绩效作出的专业判断，并不涉及评价工作组和评价专家组对该项评价目的所对应的行为作出任何判断。评价工作在很大程度上依赖于项目主管单位提供的有关资料。因此，评价工作是以项目主管单位提供的有关项目行为文件、有关法律文件的真实合法为前提。

2. 本项目绩效评价报告仅供委托人、项目主管单位和法律、行政法规规定的评价报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本评价报告的使用人。

3. 本项目评价范围及采用的资料是由委托单位、项目主管单位及项目建设单位提供的相关信息及资料，委托单位及项目主管单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

4. 本项目评价结论中涉及的相关资料，由委托单位、项目主管单位及项目建设单位提供，委托单位、项目主管单位及项目建设单位对其真实性、合法性承担法律责任。

5. 本项目评价范围仅以委托单位、项目主管单位及项目建设单位提供的评价资料为准，未考虑委托单位、项目主管单位及项目建设单位提供资料以外可能存在的或有行为。

附件 1: 涞源县博士农场奖补资金项目绩效评价指标体系


附件 2: 涞源县博士农场奖补资金项目绩效评价综合评价表

河北正祥会计师事务所



中国·河北

中国注册会计师:

(签名并盖章)

中国注册会计师:


(签名并盖章)

2024 年 9 月 30 日