

涑源县上庄乡上庄村
红色美丽村庄试点项目实施方案

编制单位：涑源县委组织部

涑源县财政局

实施单位：上庄乡人民政府

编制时间：2023年7月

目 录

第一章 总论	1
1.1 项目概况	1
1.2 主要技术经济指标	3
第二章 村庄概况	4
2.1 地理位置	4
2.2 自然条件	4
2.3 经济条件	4
2.4 社会条件	5
2.5 村庄建设现状	6
第三章 项目建设的必要性与可行性	8
3.1 项目选址	8
3.2 项目建设必要性	8
3.3 项目建设的可行性	9
第四章 建设内容	10
4.1 总体构想	10
4.2 规划原则	10
4.3 目标任务	11
4.4 项目建设内容	11
第五章 组织机构、组织管理、实施进度	13

5.1 组织机构	13
5.2 组织管理	13
5.3 实施进度	14
5.4 保障措施	14
第六章 投资估算与资金筹措	15
6.1 投资估算	15
6.2 资金筹措	16
第七章 环境保护	18
7.1 项目区域环境现状	18
7.2 工程对环境的影响	18
第八章 效益评价	19
8.1 社会效益	19
8.2 经济效益	19
8.3 生态效益	20
附件 涞源县红色村组织振兴 建设红色美丽村庄试点项目推进工作专 班	21

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

上庄村红色美丽村庄建设项目。

1.1.2 项目承担单位

涞源县上庄乡人民政府

1.1.3 项目建设地点

保定市涞源县上庄乡上庄村

1.1.4 建设背景

上庄村位于上庄乡中部，为上庄乡政府所在地，位于涞源县城北部，距县城 23 公里，距离涞源南高速口 25 公里。上庄村是抗日少年英雄王禾的出生地。（因在家排行老二，大家都叫他二小。90 年代延安时期参加革命的老作家陈模在原晋察冀边区青救会儿童部长徐光同志的协助下，访寻了平山、顺平、易县、涞源四县，确定了王二小的出生地为涞源县上庄乡上庄村，并创作了革命传统纪实小说《少年英雄王二小》一书，该书由杨成武将军作序，1992 年北京电影制片厂依据其创作了影视剧《少年英雄王二小》。《歌唱二小放牛郎》词作者方冰先生在接受采访时曾表示，王二小是无数少年英雄的化身，太行山区曾经有过很多类似的儿童英雄故事，因此王禾是王二小重要原型之一。）王二小出生的小庙在村中心，2011 年乡政府进行过修缮；1997 年外交部原部长黄华委托国际友好联络会在上庄村

村西南捐资新建“二小希望小学”，并亲自题写校名“王二小希望小学”。每年都有很多来自北京、天津和其他地方的家长带孩子慕名到上庄乡寻找王二小遗迹，缅怀先烈。我们计划依托美丽乡村建设，在上庄村打造一条红色教育线路，将少年英雄王二小的事迹和精神往外宣传，时刻勉励少年儿童不忘历史和国耻，激发他们的爱国情怀。

1.1.5 项目建设内容

项目 1：少年英雄王二小展室建设项目。

对少年英雄王二小展室进行陈列布展，对英雄王二小事迹报告厅完善基础设施，对展室内卫生间配套建设，对二小精神研讨室进行配套打造。

项目 2：少年英雄王二小故居修缮项目。

对王二小故居旧址进行修缮陈列布展，在旧址东侧修建停车场、卫生间。

项目 3：少年英雄王二小红色文化研学路节点打造项目。

对连接展室及故居的道路沿途两侧打造文化墙，对沿街两个旧戏台、旧戏台小广场、村委会门口小广场进行节点打造。

项目 4：少年英雄王二小红色文化纪念亭及山地步游路项目。

在故居西侧山丘打造红色纪念亭及步游路。

项目 5：少年英雄王二小红色文化研学基地项目。

依托王二小希望小学闲置房屋，改造修建能容纳 50 人的餐厅和住宿、实践教室。用于党员干部教育的情景教学及党课培训，或用于学生红色教育、学生红色夏令营，让党员干部或学生通过学习及沉浸式参与体验活动，接受爱国主义思想教育，打造上庄村特色红色品牌。

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

资金来源：中央财政资金 400 万元。

1.1.7 项目实施期限

项目实施期限为 12 个月，即从 2023 年 8 月--2024 年 8 月。

1.2 主要技术经济指标

1. 项目设计、立项阶段（2023 年 8 月--2023 年 10 月）。围绕建设项目深入开展调研和论证，围绕建设内容，制定项目详规，进一步细化目标任务、工作举措、责任领导、完成时限等，建立健全工作台账。

2. 预算评审、招标阶段（2023 年 10 月--2023 年 11 月）。乡镇党委、政府严格按照相关程序，做好建设预算编制、评审、招投标等工作，确保项目建设科学规范。

3. 项目施工阶段（2023 年 11 月--2024 年 8 月）。乡镇和村督促监督施工方，充分利用项目建设有效施工期，加快施工进度，帮助协调解决项目建设中的困难问题，确保高标准完成项目建设。

4. 竣工验收阶段（2024 年 8 月下旬）。县级对项目建设情况进行自我评估。

第二章 村庄概况

2.1 地理位置

上庄村位于上庄乡中部，为上庄乡乡政府所在地，位于涞源县北部，距县城 23 公里，距离高速口 25 公里。东与东团堡乡、杨家庄镇接壤，南连涞源镇，西邻金家井乡、留家庄乡，北接张家口市蔚县草沟堡乡、宋家庄镇。207、112 国道线贯穿上庄乡全境，于上庄村内穿村而过，连通涞源、蔚县，是自驾游游客游览麻田岭、小天山、茶山、飞狐峪、空中草园、马蹄梁穿越大循环的主干道之一，节假日车队、客流量大，交通便利，区位优势明显。

2.2 自然条件

上庄村属暖温带半湿润季风气候区，山地气候显著，暑期气温仅 21.7 度，舒适宜人。

2.3 经济条件

上庄村总面积 2.6 万亩，耕地 4771 亩，全村总人口 963 户 2975 人。村两委班子 8 人，党员 102 人。在脱贫攻坚战略的大力推动下，上庄村村实现了高标准脱贫出列，206 户 319 人实现了脱贫退出，脱贫人口生活水平显著提高，全部实现不愁吃、不愁穿，全面实现义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全有保障。村容村貌全面提升，特色产业不断壮大。

进入乡村振兴新时期，搭乘产业振兴的快车，玖兴农牧有限公司、直隶黑猪养殖基地、玖兴、宝迪有机肥厂，全部位于上庄村辖区范围内，产业集群规模逐渐形成，集群效益逐渐显现，品牌优势日益凸显。

2.4 社会条件

上庄村具有深厚的红色文化底蕴，是抗日英雄王二小诞生地，涞源县抗日小英雄王二小英勇献身的故事广为流传，具有深远的爱国主义教育意义。目前王二小出生的小庙保存较好，位于在村中心，2011年乡政府进行过修缮；1997年外交部原部长黄华委托国际友好联络会在上庄村村西南捐资新建“二小希望小学”，并亲自题写校名“王二小希望小学”；2022年为宣传王二小精神，该村筹资建设了王二小事迹报告厅（仅简装，未配备音影设备）、少年英雄王二小展室（受资金限制，未进行装修布展，配套卫生间仍为毛坯）。计划打造一条完整的王二小红色教育旅游线路，吸引了广大青少年体验农村生活、接受革命教育。

近年来上庄村党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、市、县工作部署，全面推行“三化三促”基层党建工作模式，认真落实党内组织生活十项制度，不断增强党组织凝聚力，全

力打造充满干劲的党员队伍，确保上庄村党员干部队伍的生机和活力，弘扬伟大建党精神，聚焦主责抓党建，凝神聚力抓发展，为全乡经济、社会等各项事业发展提供坚强组织保障。

2.5 村庄建设现状

2.5.1 村庄基本风貌

上庄村历史悠久，红色文化底蕴深厚，村内仍保留有很多三四十年代的土木结构老房子，王二小故居（2011年由乡政府牵头进行了修缮）坐落在乡镇府西侧，王二小希望小学（1997年建立）位于乡政府南侧，是红色教育的实践基地，校内设有王二小人物相关的纪念资料。

2.5.2 公共基础设施

（1）道路

上庄村内道路路面为水泥路。

（2）美化、亮化

村内道路两侧全部实现了美化、亮化。

（3）给水

上庄村完成了农村自来水管网改造工程，全村生活饮用水全部为自来水管网供给，全村全部实现自来水供水，水质达到《生活饮用水卫生标准》质量标准要求。

（4）环卫设施

村内生活垃圾由专门的垃圾清运公司负责清运，并配备环卫工人，每天负责清扫村内及周有公共卫生区域。

(5) 供电

全面完成农村电网改造工程，电力供应能充分满足各类生产生活需要，电力入户率达 100%。

(6) 通讯

村庄实现网络全覆盖。

(7) 医疗卫生

村内有标准化医疗卫生室，配备专职医护人员 23 人，业务科室、医疗设施齐备，医疗卫生条件有保障。

(8) 厕所

村内完成卫生厕所改造。

第三章 项目建设的必要性与可行性

3.1 项目选址

3.1.1 项目选择

近年来，在各级党委政府的正确领导下，上庄村党员群众解放思想，开拓进取，村容面貌和基础设施有一定改善，群众的生产生活条件有了很大提高。但村内旅游项目较单一，主要为王二小希望小学参观，村内缺少一个平台，对外宣传展示王二小事迹和王二小精神，亟需建设一批参与式、有上庄特色的红色旅游项目。

3.1.2 项目位置

项目选址上庄村，距涞源县城 23 公里，207、112 国道旁。

3.2 项目建设必要性

上庄村具有深厚的红色文化底蕴，在保护、开发红色文化资源方面已经做了不少工作，但仍然存在对红色文化资源内涵挖掘不深、宣传力度不够等问题。革命史上的光荣时刻还需要以一种更直观、更耳熟能详、代代相传的形式挖掘、纪念和发扬光大，要进一步用好用活红色资源这一宝贵财富，使后辈们从红色传承中汲取养分，在理论学习中扎牢根基，在榜样看齐中积极进取，真正让红色基因融入血液，争做红色基因的传承者、发扬者、践行者。

“红色村”示范工程的推进，对基层党建质量的提升起到重要的示范带动作用，在充分发挥党支部引领、促进基层治理、推进乡村振兴等方面起重要作用。根据上庄村区域位置、交通条件，进一步开发村内红色资源，发展红色旅游业，促进村民增收、集体经济增收。

3.3 项目建设的可行性

涞源是革命老区，是八路军开辟晋察冀边区根据地解放的第一座县城，先后两次被边区政府命名为“对敌斗争模范县”。上庄村是抗日英雄王二小诞生地，周边红色旅游资源丰富，有击毙日本“名将之花”阿部规秀中将的黄土岭战役旧址、全歼日军士官教导大队的涞灵战役东团堡大战旧址、打响平型关大捷第一枪的驿马岭阻击战旧址、白求恩做手术的孙家庄小庙，旅游资源分布相对集中，各景点与本项目联系起来，来往便利，实现从一地的红色旅游到多目的地的组合旅游。

项目可行。

第四章 建设内容

4.1 总体构想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央、全省经济工作会议，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实“11314”总体要求。坚持党建引领，传承红色基因，夯实信仰根基，围绕“政府引导、企业主体、多元投入、市场运作”的红色旅游发展模式，进一步提升旅游接待能力，实现高端化、品牌化、国际化发展。以实施乡村振兴战略为统领，持续深化农村综合改革，努力提高乡村治理水平，全力增强经济发展内生动力和可持续发展能力，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快形成涞源县乡村振兴样本。

4.2 规划原则

(1) 坚持科学规划。坚持规划先行，因地制宜，依托区位优势大力发展红色旅游业，提高村集体和群众收入。

(2) 坚持以人为本。始终把群众的利益放在首位，广泛发动群众参与，整合社会力量，尊重农民群众的意愿，引导农民大力发展休闲农业经济、自觉保护红色遗址、加快建设红色旅游村庄。

(3) 坚持整体推进。认真分析，结合上庄村的特点，合理确定建设目标，分步实施，以点带面，提升上庄村红色旅游产业带富能力。

4.3 目标任务

弘扬优良革命传统、传承红色基因、挖掘保护利用红色资源、推动形成红色文化宣教区，拓展红色旅游产业链，带动村集体和村民创收。

4.4 项目建设内容

项目 1：少年英雄王二小展室建设项目。

(1) 展室布展：对展室进行陈列布展，场景复原王二小英雄事迹，展出革命斗争史料等。

(2) 完善事迹报告厅基础设施：安装音影设备，添置配齐相关会场设备。

(3) 完善卫生间建设：对毛坯室内卫生间和盥洗室进行完善，具备水冲厕所使用条件。

(4) 配套打造王二小精神研讨室：添置桌椅，墙面文化展板等。

(5) 外立面美化：将少年英雄王二小展室及报告厅外立面进行美化，配备相关牌匾。

项目 2：少年英雄王二小故居修缮项目。

(6) 故居陈设布展：按照当年的陈设布置，并辅以形式新颖、内容丰富的陈列展览（包括简介展板、标识牌），充分发挥这一重要革命历史遗址的教育功能。

(7) 故居修缮：王二小故居进行修缮，力求展示旧址原貌，对旧址内外周边进行绿化美化。

(8) 新建停车场及卫生间：于旧址门前修建停车场，配套卫生间。

项目 3：少年英雄王二小红色文化研学路节点打造项目。

(9) 红色节点：沿途两个戏台旧址、村委会广场及戏台对面广场进行红色打造。

(10) 研学路墙体打造：对连接展室及故居的道路两侧墙体进行红色文化打造。

项目 4：少年英雄王二小红色文化纪念亭及山地步游路项目。

(11) 纪念亭项目：在故居西侧山丘打造红色纪念亭。

(12) 山地步游路项目：修建自研学路到纪念亭的步游路。

项目 5：少年英雄王二小红色文化研学中心

(13) 在王二小希望小学闲置校舍基础上进行改造升级，建设能容纳 50 人的餐厅和住宿、实践教室。

第五章 组织机构、组织管理、实施进度

5.1 组织机构

成立项目建设领导小组，党委书记张鑫森为组长，乡长梁晓杰、人大主席胡鹏程为副组长，党委副书记马珍、组织委员郑天一、上庄村支部书记兼村委会主任刘磊、上庄村副书记兼村委会副主任邹宝贵为成员。

5.2 组织管理

5.2.1 总体管理机制

加强领导，落实责任，由领导小组负责项目落地实施，做好宣传发动，规划安排，项目决策，考核验收等工作，落实项目负责人，定期进行监督检查。

5.2.2 招投标管理

本项目的施工以及大宗材料采购均采用公开招标的方式。项目招标工作委托有资质的招投标代理公司实施。

5.2.3 施工管理

工程施工通过公开招标选择施工技术力量强，信誉好的有相应资质的建筑公司进行。

领导小组负责日常土建与安装施工的协调、施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的检查、工程验收等工作。

5.2.4 项目监理

工程监理通过公开招标选择施工技术力量强，信誉好的有相应资质的监理公司进行。

5.3 实施进度

根据工程特点、工程量、筹资情况及组织管理和前期工作进展情况，项目实施期限为 12 个月，即从 2023 年 8 月—2024 年 8 月。

5.4 保障措施

项目由涞源县委、县政府负责统筹，县委组织部协调上庄乡党委、政府组织实施。加快推进项目的立项、评审、招标、施工，确保项目按计划实施，按期完工。

第六章 投资估算与资金筹措

6.1 投资估算

6.1.1 估算依据

- (1) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- (2) 《基本建设财务管理规定》（财建[2016]81号）；
- (3) 河北省颁发的《建筑工程概算定额》（2005年）及现行指标；
- (4) 河北省安装工程概算定额（2005年）及现行指标；
- (5) 《建设项目前期工作咨询收费规定》（计价格[1999]1283号）；
- (6) 《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2002]1980号）；
- (7) 《机电产品报价手册》；
- (8) 国家、部门、地方的其他有关规定；
- (9) 上庄乡上庄村提供的有关资料。

6.1.2 估算投资额

项目总投资：400万元，其中：

少年英雄王二小展室建设项目投资 145 万元，少年英雄王二小故居修缮项目投资 40 万元，少年英雄王二小红色文化研学路节点打造项目投资 50 万元，少年英雄王二小红色文化纪念亭及山地步游路项目投资 100 万元，少年英雄王二小红色文化研学中心项目投资 35 万元，其他费用 30 万元。

6.2 资金筹措

本项目总投资估算为 400 万元，为中央财政资金 400 万元。

上庄村红色美丽村庄建设 项目投资估算表

单位：万元

序号	工程费用名称	建筑工程 费用	其它 费用	合计
1	少年英雄王二小展室建设	145		
2	少年英雄王二小故居修缮	40		
3	少年英雄王二小红色文化研学路节点打造	50		
4	少年英雄王二小红色文化纪念亭及山地步 游路	100		
5	少年英雄王二小红色文化研学中心	35		
6	其它费用（前期咨询、勘察、工程设计、 图纸审查、环境评价、招投标代理、施工 监理、建设单位管理费、临时设施、预备 费等）		30	400

注：该项目为投资估算，需专业工程设计预算单位进一步现场勘察设计后确定。

第七章 环境保护

7.1 项目区域环境现状

项目区域生态环境较好，生活垃圾由环卫公司负责清运，污水由污水处理厂统一处理。展馆和故居污水一般为厕所排污，不含有毒性，且具有一定的肥效，可用来灌溉农田，或者经过厌氧沼气池处理。区域内空气新鲜，环境优美，交通便捷。

7.2 工程对环境的影响

本项目主要建设部分房屋和文化景观，扬尘可控、可防、可治，噪音可以避免，在村民休息时间不开工；垃圾产生量较小，定点存储和处理，不产生有害物质；以上影响均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即可自行消除，对周围生态环境影响较小。

第八章 效益评价

8.1 社会效益

有效挖掘红色旅游资源，来带动革命老区发展的有生力量。从根上和点上与革命文化和传统文化相结合，并将之转化为乡村振兴动能，从根点上下功夫，大力发展旅游业，优化旅游产业结构，突出第三产业的龙头优势，用红色旅游引领，培育特色旅游品牌，吸引更多的志士、智者缅怀先烈，激发后人。少年英雄王二小展室是我们不忘历史，饮水思源的重要场所，更是我们教育后人的爱国主义教育基地，王二小留下来的宝贵历史遗存和革命传统资源，作为常学常用的生动课堂和崇德崇智不竭源泉。特别是，王二小是少年英雄形象代表，展室的建成相较于西柏坡纪念馆等更易被少年儿童铭记接收，更富有故事性，更具参与性和启示性。在参观布展的同时，在报告厅以播放王二小相关视频为主，辅助以相关讲座和课堂，能够打造成为针对少年儿童群体的爱国主义教育基地，实现爱国教育从儿童抓起，从娃娃抓起。展室和故居（2011年由乡政府牵头进行了修缮）沟通贯连，同步游路和红色纪念亭遥相呼应，结合王二小希望小学，形成一条红色文化研学路线，同时与东团堡烈士陵园相呼应，打造红色文化组团。

8.2 经济效益

上庄村红色美丽村庄建设项目的落地不仅能为村集体创收，更直接为村民提供就业新平台。项目建成后，形成较为完善的

旅游线路和配套，引进有实力的企业，由企业进行宣传、管理、维护、运营，通过各种业态为企业产生经济效益。红色美丽村庄补贴资金产生的村级资产由企业租赁运营，由企业给村集体缴纳租赁费，提高村集体收益。红色旅游发展吸引客商投资，促进产业结构升级，打开农产品销路，带动村内餐饮、民宿产业发展，增加就业岗位，百姓创收增收，助推当地新产业大力发展，促进产业结构调整优化，以红色旅游资源助推乡村振兴。

8.3 生态效益

该项目可有效改善上庄村村民的人居环境，优化出行条件，美化乡村林地景观，进一步提升村容村貌，加强村民的归属感、幸福感。整合红色人文景观与自然资源，壮大旅游产业，吸引往来游客，打造上庄村红色旅游精品品牌，为上庄村乃上庄乡全区的发展锦上添花，增光添彩。

涞源县红色村组织振兴 建设红色美丽村庄 试点项目推进工作专班

为扎实推进上庄乡上庄村红色村组织振兴、建设红色美丽村庄工作，经研究决定成立工作专班。

组 长：苑洪伟 县委常委、组织部长、统战部长

副组长：王 呼 县委副书记

门永飞 白石山景区党工委书记、管委会主任

成 员：张常乐 县委组织部常务副部长

李继军 县财政局局长

辛庚戌 县农业农村局局长

耿伟伟 县委组织部副部长

张鑫森 上庄乡党委书记

梁晓杰 上庄乡党委副书记、乡长

顾 问：刘春阳 涞源县文旅高质量发展顾问

高 岩 华中集团副总经理

车小乔 原县政协副主席、希望工程发起人

车志忠之女

杨 帅 河北省孝行慈善基金会秘书长

工作专班具体负责试点项目的组织协调和推进落实，及时总结试点经验做法，抓好学习推广，充分发挥红色村的辐射带动作用。