

涞源县农业农村局文件

涞农〔2025〕10号



涞源县农业农村局 关于呈报《涞源县环京津设施蔬菜优势特色产业 产业集群第一次续建方案》的请示

保定市农业农村局：

根据《河北省农业农村厅关于印发2025年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》和保定市农业农村局《2025年中央环京津设施蔬菜优势特色产业产业集群续建项目实施方案》等文件要求，进一步做好2025年国家环京津设施蔬菜优势特色产业产业集群实施工作，结合我县实际，制定《涞源县环京津设施蔬菜优势特色产业产业集群第一次续建方案》，现予以呈报。

妥否，请批复。

附：涞源县环京津设施蔬菜优势特色产业产业集群第一次续建方案

涞源县农业农村局
2025年2月28日

涞源县环京津设施蔬菜优势特色产业集群 第一次续建方案

2022年，涞源县实施了环京津设施蔬菜优势特色产业集群建设项目，为了保障续建项目顺利实施，按照河北省农业农村厅《2025年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》和保定市农业农村局《2025年中央环京津设施蔬菜优势特色产业集群续建项目实施方案》要求，特制定如下实施方案。

一、建设目标

通过项目建设，进一步壮大涞源县设施蔬菜生产规模，提升设施化生产水平，延伸蔬菜包装、物流产业链条，增强蔬菜市场供应能力，促进设施蔬菜产业高质量发展。

二、实施主体

涞源县环京津设施蔬菜优势特色产业集群第一次续建项目，实施主体为涞源新歌农业科技发展有限公司和涞源县腾君农宅旅游农民专业合作社。

（一）涞源新歌农业科技发展有限公司

涞源新歌农业科技发展有限公司已完成华中绿谷温室建设项目，建设高效智控装配式温室6座，占地面积10000平方米，其中温室面积6000平方米，配套面积4000平方米，项目总投资400万元；已完成华中绿谷文洛式智能温室建设项目，建筑总面积为15756.8 m²，由生产区、服务区及一条参观连廊组成，其中：生产区面积为14256 m²，服务区面积为1328 m²，参观连廊面积为172.8 m²，项目总投资6000

万元。

(二) 涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社

该合作社于 2018 年 1 月 26 日成立，现种植蜜桃 100 亩，建设特色蔬菜日光温室 13 栋。

三、建设内容

(一) 涑源新歌农业科技发展有限公司

涑源新歌农业科技发展有限公司华中科技大学农业产业园续建项目内容，相较于 2024 年 2 月申报的建设内容有变更，具体变更原因如下。

1.中央财政资金建设部分。经市场调研发现，文洛式智能温室空气源热泵取暖运营成本较高，因此决定对原天然气供暖系统进行能源改造。建设任务由原采购文洛式智能温室空气源热泵机组、钢基础平台、钢管 361 米、各类门阀 126 个、各类支架 17580 千克转变为：一是对文洛式智能温室供暖系统进行能源改造；二是采购保温系统的顶部双层保温幕布和侧面保温幕布；三是采购喷洒水。

2.其他资金部分。因本项目时间推迟，原计划建设 20 栋高效智控装配式温室及相关配套设施，在地方政府资金支持下，已于 2024 年上半年由地方整合资金建设完成 8 栋温室，同时，涑源新歌农业科技发展有限公司已在涑源县上庄乡中庄村合作建设温室 40 栋，为避免企业盲目扩建，同时提升园区建设标准，故计划将此部分资金用于购置升级华中科技大学农业产业园部分配套设施设备方面。具体建设内容如下：一是采购温室设备，包含风机、风淋室等；二是采购温室物流机械，包含维修车、升降车、牵引车、转运车、打叶车、清洗车等；三是温室材料安装运输措施费；四是采购部分生产资料，

包括番茄种苗、肥料、生产耗材、雄蜂等；五是温室地基及办公区域基础设施建设，包括温室地基、室内土方平衡、北侧室外护坡排水、外墙保温更换、服务区装修、配电和照明、室外道路铺装、污水改造、设施设备安装等。

(二) 涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社

涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社拟进一步扩大种植规模和经营范围，2025年新建特色蔬菜日光温室10栋，建筑面积6000平方米。单栋结构图见附件3。

四、实施进度

(一) 涑源新歌农业科技发展有限公司华中科技农业产业园续建项目

2024年7月，项目实施主体制定实施方案，报农业农村局备案。

2024年7月至2025年6月，按照实施方案实施。

2025年7月至2025年8月，项目建设完成进行项目资金审计，申请县级验收。项目验收通过，拨付奖补资金。项目全部建设完成县级验收并拨付资金后申请市级验收。

(二) 涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社

2025年3月，项目实施主体制定实施方案，报农业农村局备案。

2025年3月至2025年9月，按照实施方案实施。

2025年10月至2025年11月，项目建设完成进行项目资金审计，申请县级验收。项目验收通过，拨付奖补资金。项目全部建设完成县级验收并拨付资金后申请市级验收。

五、资金使用

(一) 资金用途

涑源县环京设施蔬菜优势特色产业集群续建项目建设预计资金总投入 1800 万元，其中申请中央财政补助资金 500 万元，合作社自筹 100 万元，企业自筹 1200 万元。

1. 中央财政补助资金。涑源新歌农业科技发展有限公司使用中央财政补助资金 400 万元，主要用于建设华中科技农业产业园部分配套设施，主要包括：一是文洛式智能温室供暖系统能源改造；二是采购保温系统保温幕布；三是采购喷洒车。涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社使用中央财政补助资金 100 万元，主要用于建设 5 栋日光温室，建筑面积 3000 平米。

2. 自筹资金。涑源新歌农业科技发展有限公司自筹资金 1200 万元，主要用于建设华中科技农业产业园部分配套设施，主要包括：一是采购温室物流机械，包含维修车、升降车、牵引车、转运车、打叶车、清洗车等；二是采购温室设备，包含风机、风淋室等；三是支付温室材料安装运输措施费；四是采购生产资料，包括番茄种苗、肥料、生产耗材、雄蜂等；五是温室地基及办公区域基础设施建设，包括温室地基、室内土方平衡、北侧室外护坡排水、外墙保温更换、服务区装修、配电和照明、室外道路铺装、污雨水改造、设施设备安装等。涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社自筹资金 100 万元，主要用于建设 5 栋日光温室，建筑面积 3000 平米。

涑源县环京津设施蔬菜优势特色产业第一次续建项目各环节资金使用情况表

单位：万元

序号	建设内容	资金来源			中央资金占 比(%)
		小计	中央资金	主体自筹	
1	华中科技农业产业园部分配套设施	1600	400	1200	30
2	日光温室	200	100	100	50

(二) 资金拨付办法

资金采取先建后补方式，项目实施方案市级批复后，项目承担单位按照实施方案要求建设，项目建设完成后，建设单位向县农业农村局提出验收申请，县农业农村局组织项目建设县级验收，县级验收通过，按照方案设计奖补金额进行拨付，资金拨付完成，申请市级验收，省级备案。

六、保障措施

(一) **成立机构**。按照省市要求，成立“涑源县环京津设施蔬菜优势特色产业建设推进小组”，县农业农村局局长任组长，主管副局长任副组长，生产股、特色产业股、财务股为成员，办公室设在局特色产业股，具体负责项目推进、定期召开专题调度会议，研究解决相关问题，保障按期完成设施蔬菜产业集群项目各项工作目标。

(二) **规范项目管理**。按照批复的具体实施方案组织实施，保证建设进度和建设质量，确保按期完成各项任务目标。执行过程中

确需调整变更的，应当经过县级主管部门研究后，报市级批复，并报省级备案。建立健全项目工作档案，及时将有关文件、工作总结、绩效考核报告等立案归档，形成完整、齐全的项目实施档案。

(三) 严格资金管理。严格按省市文件、会议要求进行资金使用，做到专款专用。任何单位和个人不得套取、挤占、截留、挪用和超范围支出，不得大额提现、白条入账。要建立和落实工作责任制，加强项目资金的监督检查，切实提高资金使用效益。对出现违法违纪行为的，依照有关法律法规追究有关单位及责任人的法律责任。

(四) 强化技术支撑。主动对接省市产业技术创新团队及相关专家进行不定期技术指导，县级农业技术人员全程跟踪指导服务，强化科技支撑作用、确保建设成效。

(五) 强化宣传推介。对于项目实施过程中的亮点进行总结典型做法和典型模式，充分利用电视、广播、报纸、微信等媒体，通过宣传片、技术讲座、示范观摩等方式，加强对设施蔬菜的宣传与推介，努力营造良好氛围，带动当地设施蔬菜发展再上新台阶。

附件：1.涑源县环京津设施蔬菜优势特色产业集群第一次续建项目资金使用分配表
2.涑源县环京津设施蔬菜优势特色产业集群第一次续建项目领导小组名单

附件 1:

涑源县环京津设施蔬菜优势特色产业集群第一次续建项目资金使用分配表


序号	建设县(市、区)	建设主体		建设内容		投资总额(万元)			备注
		单位名称	单位性质	中央财政资金用于	其他资金用于	合计	中央财政资金	自筹资金	
1	涑源县	涑源新歌农业科技发展有限公司	农业企业	中央财政资金 400 万补贴用于: ①文洛式智能温室供暖系统能源改造 139.7 万元。 ②保温系统 244.97 万元,包含顶部双层保温幕布、侧面保温幕布。 ③喷洒车 21.79 万元。	①温室物流机械 101.67 万元,包含维修车、升降车、牵引车、转运车、打叶车、清洗车等。 ②温室设备 55.8 万元,包含风机、风淋室等。 ③温室材料安装运输措施费 322.6 万元 ④生产资料 214 万元,包括番茄种苗、肥料、生产耗材、雄蜂等。 ⑤温室地基及办公区域基础设施建设 509.55 万元。包括温室地基、室内土方平衡、北侧室外护坡排水、外墙保温更换、服务区装修、配电和照明、室外道路铺装、污雨水改造、设施设备安装等。	1600	400	1200	...
		涑源县腾君农宅旅游农民专业合作社	农民专业合作社	建设 5 栋日光温室,每栋温室建设面积 600 平方米,费用 20 万/栋,合计 100 万元	建设 5 栋日光温室,每栋建设面积 600 平方米,费用 20 万/栋,合计 100 万元	200	100	100	...
	
合 计						1800	500	1300	--

附件 2:

涑源县环京津设施蔬菜优势特色产业集群第一次续建项目
领导小组名单

组 长：龙艳春 涑源县农业农村局局长
副组长：吴小伟 涑源县农业农村局副局长
成 员：高建明 涑源县农业农村局特色产业股股长
周 利 涑源县农业农村局生产股股长
李冬梅 涑源县农业农村局财务股股长

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



备注：所有尺寸均以毫米为单位

设计单位：[]

图名：[]

比例	1:100
日期	2023.10
设计	[]
审核	[]
批准	[]

工程名称：[]

工程地点：[]

工程内容：[]

工程规模：[]

工程阶段：[]

工程性质：[]

工程用途：[]

工程投资：[]

工程负责人：[]